

Konzeptphase

Mai 2018 – Juni 2018

- Klärung der Verantwortlichkeiten ✓
- Erstellung eines Projektstrukturplans ✓
- Festlegung der Datenbestände ✓
- Informationssammlung: Definitionen, Abgrenzung und Stichtage, Datenquelle der Datenbestände ✓
- Pilotbereich festlegen und abstimmen ✓

Vorbereitungsphase


Juli 2018 – Juni 2019

- Information und Kommunikation mit den am Projekt beteiligten Einrichtungen und Projekten ✓
- Information HL ✓
- Installation der Software ✓
- **Gespräche mit Symplectic über Weiterentwicklung der Software an KDSF-Standard (✓)**
- **Datenvorbereitung, Datenabstimmung, Inhaltliche Befüllung der Software (✓)**
- **Erstellung eines Prozessverzeichnisses (✓)**

Testphase

Juli 2019 – November 2019

- Information Test User ✓
- Vorbereitung und Durchführung von Kurzschulungen ✓
- Lessons learned ✓
- Information Dekanale und Senat ✓



Start Projekt „Aufbau einer Forschungsberichterstattung“

Basis-Reporting

SoSe 2020 / WiSe 2020/2021

- Zusammenführung der berichtsrelevanten Daten im DWH
- Erstellung von Basisreports
- Entwicklung und Bereitstellung von Kennziffern